
Приложение  № 1.1

к приказу Минэнерго России

№114 от 24 марта 2010 г.

План 2016 

года

План 2017 

года

План 2018 

года

План 2019 

года

План 2020 

года
Итого

С/П* км МВА млн.рублей млн.рублей млн.рублей км МВА км МВА км МВА км МВА км МВА км МВА млн.рублей млн.рублей млн.рублей млн.рублей млн.рублей млн.рублей 

1 2 3 5 6 7 8 9 16 17 18 19 20 21

ВСЕГО, 13,35 40,00 174,09 174,09 64,90 0,00 10,00 0,00 20,00 0,00 10,00 13,35 0,00 0,00 0,00 13,35 40,00 64,90 48,28 47,50 10,40 3,01 174,09

1
Техническое перевооружение и 

реконструкция
13,35 40,00 174,09 174,09 64,90 0,00 10,00 0,00 20,00 0,00 10,00 13,35 0,00 0,00 0,00 13,35 40,00 64,90 48,28 47,50 10,40 3,01 174,09

1.1.
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности

1.1.1. Подстанции 35/6кВ

1.1.1.1

Реконструкция ПС №68 -35/6кВ 

(Замена тр-ров 1TONb 

4000/35/6кВА на 1ТД 

10000/35/6кВА; 1ЗРУ-6кВ на 

1КРУ-6кВ)

С/П 20,00 2016 2017 82,60 82,60 64,90 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 64,90 17,70 82,60

1.1.1.2

Реконструкция ПС №121 -35/6кВ 

(Замена тр-ров 2TONb 

4000/35/6кВА на 2ТД 

10000/35/6кВА; 2ЗРУ-6кВ на 

2КРУ-6кВ)

С/П 20,00 2017 2018 76,98 76,98 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,48 47,50 76,98

1.1.2. Воздушные линии 35/6кВ

1.1.2.1

Реконструкция ВЛ-35кВ от ВЛ-35 

кВ "Восточный-1,2" до ПС 35/6 кВ 

"121,68"

С/П 13,35 2019 2019 6,64 6,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,35 0,00 0,00 0,00 13,35 0,00 6,64 6,64

Итого по разделу 1.1.1. 13,35 40,00 166,21 166,21 64,90 0,00 10,00 0,00 20,00 0,00 10,00 13,35 0,00 0,00 0,00 13,35 40,00 64,90 47,18 47,50 6,64 0,00 166,21

1.2.
Создание систем телемеханики 

и связи 

1.2.1.
Монтаж системы телемеханики на 

ПС №68 -35/6кВ
C/П 2017 2019 3,18 3,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 3,01 3,18

1.2.2.
Монтаж системы телемеханики на 

ПС №121-35/6кВ
C/П 2017 2020 3,18 3,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 3,01 3,18

Итого по разделу 1.2. 0,00 0,00 6,36 6,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 3,01 3,01 6,36

1.3.
Монтаж системы АИИС КУЭ 

ПС; РП; ТП; КТПН

1.3.1.
Монтаж системы АИИС КУЭ на 

ПС №68 -35/6кВ
C/П 2016 2016 0,76 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 0,76

1.3.2.
Монтаж системы АИИС КУЭ на 

ПС №121 -35/6кВ
C/П 2019 2019 0,76 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 0,76

Итого по разделу 1.3. 1,52 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 0,00 0,76 0,00 1,52

 

* С - строительство, П- проектирование

** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)

*** - для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года

Наименование объекта

Стадия 

реализаци

и проекта

Проектная 

мощность/

протяженность 

сетей

год 

начала 

сроитель 

ства

1510 14134 11 12

год 

окончания 

строитель 

ства

ИтогоПлан 2019 годаПлан 2016 года План 2020 года

Ввод мощностей
Полная 

стоимость 

строитель 

ства **

Остаточная 

стоимость 

строительст

ва **

План 

финансирования 

текущего года 

2016г

Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования

ООО "Энергетика Югры" на 2016-2020 год (г.Сургут)

Объем финансирования**** с НДС

№№ План 2017 года План 2018 года

1


