

График выполнения работ .

№ п/п	Наименование Услуг	Начало Работ	Окончание Работ
1.	Инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания	12.08.13.	22.08.2013.
2.	Проектные работы	22.08.13г	02.09.13г
3.	Экспертиза проекта	02.09.13г.	12.09.13г
4.	Согласование земляных работ и получение разрешения на строительство	12.09.13г	15.09.13г
5.	Строительно-монтажные работы	15.09.13г	23.10.13г
6.	Допуск объекта и сдача в эксплуатацию	23.10.13г	01.11.13г