

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		план* 2017 г.		факт 2017 г.		план* 2017 г.		факт 2017 г.	
		кВт	МВА	кВт	МВА	кВт	МВА	кВт	МВА
1.1.3.61	Реконструкция ТП-214 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-400 на 2ТМГ-630)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.62	Реконструкция ТП-223 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.63	Реконструкция ТП-351 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.64	Реконструкция ТП торгово-офисного развлекательного центра с подземной автостоянкой по ул.Профсоюзов (Установка дополнительных ячеек РУ-10кВ; 2ТМГ-2500кВА)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.65	Реконструкция ТП-377 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.66	Реконструкция БКТП-329 (Замена 2ТМГ-1000 на 2ТМГ-1250кВА, вводных АВ РУ-0,4кВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.67	Реконструкция ТП-450 (Замена ТМГ-2х630кВА на ТМГ-2х1250кВА, замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.68	Реконструкция ТП-420 (Замена ТМГ-2*1000кВА на ТМГ-2*1250кВА; Замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.69	Реконструкция ТП-236 (Замена ТМ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА 10/0,4кВ, Замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ, установка доп. ячейки РУ-10кВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.70	Реконструкция ТП-249 (установка доп.ячейки РУ-10кВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.71	Реконструкция ТП-405 (Замена ТМ 2х630/10/0,4кВА на ТМГ 2х1000/10/0,4кВА, Замена РУ-0,4кВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.72	Реконструкция ТП-275 (Замена ТМГ-2х1000кВА на ТМГ-2х1250кВА, замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.73	Реконструкция ТП-483 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ, Замена ТМГ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.74	Реконструкция ТП-346 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.75	Реконструкция ТП-348 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.76	Реконструкция ТП-503 (замена ТМГ 2х400кВА на ТМГ 2х630кВА 10/0,4; РУ-0,4кВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.77	Реконструкция ТП-393 (Замена ТМ-2×630кВА на ТМГ-2×1000кВА 10/0,4кВ; РУ-0,4кВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.78	Реконструкция ТП-303 (замена ячеек КСО-386)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.79	Реконструкция ТП-324 (замена ячеек КСО-386)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.80	Реконструкция ТП-464 (замена ячеек КСО-386)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.81	Реконструкция ТП-504 (Замена РУ-0,4кВ; замена одной ячейки КСО с ВНИ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.83	Реконструкция ТП-591 (Замена ТМГ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.84	Реконструкция КТПН-686 (замена силовых трансформаторов 1*400 на 2*630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.85	Реконструкция КТПН-729 (замена ТМ-630 на 2ТМГ-630кВА)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.87	Реконструкция ТП-491 (Замена РУ-10/0,4кВ, замена ТМГ 2х1000кВА на ТМГ-2х1000кВА)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.88	Реконструкция ТП-599 (Замена РУ-0,4кВ, замена ТМГ 2х1600кВА на ТМГ-2х2500кВА)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.89	Реконструкция КРУН-10 ф.Речпорт 1 "Речпорт"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.90	Реконструкция КРУН ВЛ-10кВ ф.Азерит 1-18-РП-132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.91	Реконструкция оборудования ТП-253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Кабельные линии 6/10кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-387 - ТП-388 (прокладка новых кабельных линий; в ТП-388 установка ячейки КСО-366 - 1шт)	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00
1.1.4.3	Реконструкция КЛ-10 кВ РП-110 - ТП-331 (Прокладка второго кабеля)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.5	Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-201 - ТП-202 (замена существующих кабелей от ТП-201 до БКТП)	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00
1.1.4.7	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-378 - ТП-381 (Замена существующих кабелей)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9	Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-369 - ТП-370 (замена 1 существующего и прокладка одного резервного кабелей)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.10	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-370 - ТП-371 (прокладка одного резервного кабелей)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.11	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-352 - ТП-353 (замена 1 существующего и прокладка одного резервного кабелей в ТП-353 установка дополнительной ячейки КСО-366)	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		план*		факт		план*		факт	
		2017 г.		2017 г.		2017 г.		2017 г.	
		кВт	МВА	кВт	МВА	кВт	МВА	кВт	МВА
2.1.3.11	Строительство ТП №8 2х1600кВА мкр. 23А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.12	Строительство ТП -2х1600кВА мкр.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.13	Строительство ТП№5 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.14	Строительство ТП №6 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.15	Строительство ТП-2х1000кВА в мкр. 20А (бассейн, архив, хореографическая школа)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.16	Монтаж оборудования ТП-1 «Сити-Молл»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.17	Монтаж оборудования ТП-2 «Сити-Молл»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.18	Монтаж оборудования ТП-3 «Сити-Молл»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.19	Монтаж оборудования ТП-4 «Сити-Молл»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.20	Монтаж оборудования ТП-5«Сити-Молл»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.21	Монтаж оборудования ТП-6«Сити-Молл»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.22	Монтаж оборудования ТП-7«Сити-Молл»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.23	Монтаж оборудования ТП-8«Сити-Молл»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.24	Строительство РП(ТП)-2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.25	Строительство ТП-40 2х1600 кВА, Застройка микрорайона №30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.26	Строительство ТП-34А 2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.27	Строительство ТП№36 2х1600кВА мкр.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.28	Монтаж оборудования ТП-1 мкр.38 (Ренессанс констракшн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.29	Монтаж оборудования ТП-4 мкр.38 (Ренессанс констракшн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.30	Монтаж оборудования ТП-3 мкр.38 (Ренессанс констракшн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.31	Монтаж оборудования ТП-5 мкр.38 (Ренессанс констракшн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.32	Монтаж оборудования ТП-2 мкр.38 (Ренессанс констракшн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.33	Монтаж оборудования РП-10кВ мкр.38 (Ренессанс констракшн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.34	Строительство ТП №1-2х1600 кВА мкр.38 (1-я очередь)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.35	Строительство РП (ТП) 2х2500 кВА мкр.38 (1-я очередь)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.36	Строительство ТП № 2 -2х1250кВА мкр.38 (1-я очередь)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.37	Строительство ТП №3-2х1600кВА мкр.38 (1-я очередь)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.38	Строительство ТП№4 2х2500кВА мкр.38 (2-я очередь)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.39	Строительство РП(ТП)-2х1250кВА застройка 44 мкр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.40	Строительство РП(ТП) 2х1250кВА, для электроснабжения жилого дома №32, мкр.18-19-20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.41	Строительство ТП-2х1600 кВА мкр.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.42	Строительство ТП - № 1 (2х1600кВА) мкр.37 врезка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.43	Строительство РП(ТП)№31 2х630кВА мкр.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.44	Строительство ТП№33 2х630кВА мкр.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.45	Строительство ТП№33а 2х630кВА мкр.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.46	Строительство ТП№37 2х630кВА мкр.43	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.47	Строительство ТП№38 2х630кВА мкр.43	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.48	Строительство ТП№34 2х630кВА мкр.43	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.49	Строительство ТП№35 2х630кВА мкр.43	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.50	Строительство ТП№36 2х630кВА мкр.43	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.52	Строительство РП(ТП) 2х2500кВА мкр.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.54	Строительство ТП-2х1600кВА 45 к.к.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.55	Строительство ТП-2х630кВА по ул.Инженерная	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.60	Строительство РП(ТП) 2х2500кВА мкр.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.61	Строительство ТП№10 2х2500кВА мкр.23А	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.62	Строительство ТП№11 2х2500кВА мкр.23А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.71	Строительство ТП 2х1600кВА мкр.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.72	Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.42	0,00	5,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.73	Строительство ТП-2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.89	Строительство ТП 2х1600кВА мкр.20А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.90	Строительство ТП 2х2500кВА мкр.20А (стр.18)	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.93	Строительство ТП 2х630кВА мкр.16А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.94	Строительство ТП-2х1600кВА мкр.30А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.95	Строительство ТП-2х1000кВА п. Дорожный	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.96	Строительство ТП№13 2х2500кВА мкр.31Б	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.97	Строительство ТП№15 2х1250кВА мкр.31Б	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.98	Строительство ТП№1 2х630кВА п. Дорожный	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.99	Строительство ТП3 2х1600кВА мкр.42	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.100	Строительство ТП-2х2500кВА мкр.44 (стр.18)	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.101	Строительство ТП 427 мкр.22	0,00	2,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.102	Строительство ТП-2х1250кВА мкр.А	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.103	Строительство ТП-2х1000кВА мкр.1А	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		план* 2017 г.		факт 2017 г.		план* 2017 г.		факт 2017 г.	
		кВт	МВА	кВт	МВА	кВт	МВА	кВт	МВА
2.1.4.90	Строительство КЛ-10кВ от ТП№33а 2х630кВА до РП(ТП)№31 2х630кВА мкр.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.96	Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2004 до ТП 2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.98	Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП) 2х2500кВА до ТП1 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перинатального центра на 315 коек	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.99	Строительство КЛ-10кВ от ТП1 2х2500кВА до ТП2 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перинатального центра на 315 коек	1,15	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.100	Строительство КЛ-10кВ от ТП2 2х2500кВА до ТП3 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перинатального центра на 315 коек	0,51	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.101	Строительство КЛ-10кВ от ТП3 2х2500кВА до РП(ТП) 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перинатального центра на 315 коек	1,62	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.102	Строительство КЛ-10кВ от ТП-456 до ТП №9 2х2500кВА мкр.23А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.103	Строительство КЛ-10кВ от ТП-8 2х1600кВА до ТП-9 2х2500кВА мкр. 23А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.104	Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 до ТП№5 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.108	Строительство КЛ-10кВ 4БКПП-1600/10 № 589-2КТПН-400кВА КНС, для электроснабжения канализационной насосной станции по Югорскому тракту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.116	Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП-457 мкр.23А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.117	Строительство КЛ-10кВ от ТП№11 2х2500кВА мкр.23А до ТП-457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.118	Строительство КЛ-10кВ от ТП№11 2х2500кВА до ТП№10 2х2500кВА мкр.23А	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.119	Ст-во КЛ-10кВ от ТП№8 2х1600кВА до РП-147 мкр.23А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.120	Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2х1000кВА мкр.8 до места врезки в КЛ-10кВ (для перевода ж/д с газовых плит на электрические)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.121	Строительство КЛ-10кВ от оп.28 ВЛ-10кВ РП-152 яч.10 до КТПН-669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.123	Строительство КЛ-10кВ от БКТП-818 до ТП 2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.124	Строительство КЛ-10кВ БКТП-2х630кВА до места врезки в КЛ-10кВ РП-144 -ТП-385 (окружная клиническая больница)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.125	Строительство КЛ-10кВ 2КТПН-630кВА - КТПН "Эврика"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.126	Строительство КЛ-10кВ от РП-148 до ТП-2х1600кВА мкр.20А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.127	Строительство КЛ-10кВ от БКТП-578 до ТП-2х1600кВА мкр.30А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.128	Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП№10 2х2500кВА мкр.23А	1,96	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.129.1	Строительство КЛ-10кВ от РП-150 до РП(ТП) 2х2500кВА мкр.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.129.2	Строительство КЛ-10кВ от РП-163 до РП(ТП) 2х2500кВА мкр.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.130	Строительство КЛ-10кВ от ПС "Олимпийская" до РП(ТП) 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перинатального центра на 315 коек	8,95	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.131	Строительство КЛ-10кВ от РП-162 до ТП1 2х1600кВА мкр.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.132	Строительство КЛ-10кВ от РП-165 до ТП3 2х1600кВА мкр.42	1,17	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.133	Строительство КЛ-10кВ от ТП№5 2х1600кВА до ТП№6 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь строительства)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.134	Строительство КЛ-10кВ от РП-162 до ТП№6 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь строительства)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.135	Строительство КЛ-10кВ от ТП№15 2х1250кВА мкр.31Б до ТП№13 2х2500кВА мкр.31Б	0,89	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.136	Строительство КЛ-10кВ от ТП№13 2х2500кВА мкр.31Б до БКТП-850	1,73	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.137	Строительство КЛ-10кВ от ТП№15 2х1250кВА мкр.31Б до РП-158	0,58	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.138	Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ-6кВ ПС-35/6кВ "ПС-68" до ТП№2 2х1000кВА п.Дорожный	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.139	Строительство КЛ-6кВ от ТП№1 2х630кВА п.Дорожный до ТП№2 2х1000кВА п.Дорожный	0,70	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.140	Строительство КЛ-10кВ от ТП2 2х1600кВА до ТП3 2х1600кВА мкр.42	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.141	Строительство КЛ-10кВ от ТП1 2х1600кВА до ТП2 2х1600кВА мкр.42	0,82	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.142	Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1600кВА 20А до ТП 2х2500кВА мкр.20А (стр.18)	0,59	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.143	Строительство КЛ-10кВ от ТП-2013 до ТП-2х2500кВА мкр.44 (стр.18)	0,45	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.144	Строительство КЛ-10кВ от ТП-830 до ТП-2х2500кВА мкр.44 (стр.18)	0,50	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.145	Строительство КЛ-10кВ от ТП-2013 до РП-157	0,41	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.146	Строительство КЛ-10кВ от ТП-536 до опоры №39/3 ВЛ-10кВ ф.РП-6 яч.20	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.147	Строительство КЛ-10кВ от ТП-242 до ТП-246	0,42	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		план*		факт		план*		факт	
		2017 г.		2017 г.		2017 г.		2017 г.	
		км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА
2.1.4.148	Строительство КЛ-6кВ от КТПН-Тубдиспансер до ТП-870	0,37	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.149	Строительство КЛ-10кВ от ТП-278 до ТП-253	0,88	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.150	Строительство КЛ-10кВ от оп.№27 ф. Олимпийская-108, 212 до места врезки в КЛ-10кВ РП АСКТ-КТПН-672 КТПН 675	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.151	Строительство КЛ-10кВ от ТП-24 мкр.31 до места врезки в КЛ-10кВ от РП-151 до ТП-569	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Кабельные линии 0,4кВ								
2.1.5.1	Строительство КЛ-0,4 кВ КТПН-732 - Аэрофлотская, 5/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.2	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-328 до ул. Береговая.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3	Строительство КЛ-0,4кВ от БКТП-576 до ж/д по ул.30 лет Победы,46/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.4	Строительство КЛ-0,4кВ ТП- 518 ул.Транспортных Строителей 2-18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.5	Строительство КЛ-0,4кВ ТП- 518 ул.Транспортных Строителей 15-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.6	Строительство ВЛ-0,4кВ (ДНТ Мостовик-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.7	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-503 до НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Сургут ОАО «РЖД»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.8	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-503 до "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту, Сургутский филиал" до Хоз.корпуса	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.9	Строительство КЛ-0,4кВ от "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту, Сургутский филиал" Хоз.корпуса до Адм.корпуса	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.10	Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Энергетиков,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.10	Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ЦТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.11	Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Энергетиков,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.12	Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Энергетиков,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.13	Строительство ВЛ-0,4кВ (ДНТ Дружба)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.14	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-600 до д/с №6 "Василек"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.15	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-367 до ж/д Республики,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.16	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-392 - 30 лет Победы, 3А	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.17	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-392 - Ленина, 28	0,39	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.18	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН-400кВА ДНТ "Чистые пруды"	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.	Прочие электросетевые объекты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1	Покупка объектов электросетевого хозяйства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3	Трассоискатель RD8000 PDL с генератором	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.5	Подстанция № 68 35/6 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.6	АГП-22Т на базе автомобиля КАМАЗ-43253 колесная формула (4х2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.7	Автоцистерна вакуумная МВ-10-КО на базе автомобиля КАМАЗ 43118-3017-46 колесная формула (6х6) вездеход	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.8	ПАРМ на базе автомобиля КАМАЗ 5350 колесная формула (6х6) вездеход	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.9	Установка GRUNDODRILL 15XP Twin Drive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10	Производственные помещения ул.Аэрофлотская,23 г.Сургут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.11	ПС 35/6 кВ № 121 г.Сургут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.12	ВЛ ПС-121,68 г.Сургут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.13	Тягач МАЗ 6430В9-1421-021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.14	Полуприцеп низкорамный 993930-S40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.15	Автогидроподъемник (АГП ПСС121.28-03) КАМАЗ 5356 6х6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.16	САТ 434F2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.17	Погрузчик Фронтальный "Амкадор-352" г.п. 5тн (Вилы грузовые)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.18	Самосвал "КАМАЗ-65111" г.п. 14 тонн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.19	Лада 21214-59018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Начальник ПТС

Ходина И.В.