

Приложение №2 к техническому заданию

СОГЛАСОВАНО:

Зам. технического директора

(Начальник цеха) ООО "СГЭС"


"12" _____ 2013г.
А.Е.Марченков

График выполнения работ

№ п/п	Наименование Работ	Начало Работ	Окончание Работ
	Капитальный ремонт сальниковых компенсаторов СК9 (СО18-2), СК27 (СО37-2), СК13 (СО19-8) тепломагистралей от СГРЭС-2 до ВЖР ООО «СГЭС».	01.07.2013.	31.08.2013.
1	в том числе демонтаж, монтаж сальниковых компенсаторов в период отключения теплосети по графику	с 01.07.2013г по 10.07.2013г - 10 календарных дней	

Начальник ПТО цеха №7 ООО "СГЭС"



Пономарева Т.Н.

Начальник ЭР№1 ООО "СГЭС"

Мельников О.В.