

Приложение №2 к техническому заданию

Согласовано:

Заместитель технического директора
по теплоснабжению ООО "СГЭС"



А.Е.Марченков

"04" 02 2013г.

График выполнения Работ

№ п/п	Наименование Работ	Начало Работ	Окончание Работ
1	Реконструкция кровли ПКТС	01.06.2013	30.09.2013

Начальник ПТО

Начальник ЭР№2

Зам.нач.ПЭО по теплоснабжению



Пономарева Т.Н.

Плотникова С.Г.

Белякова В.Н.