

Приложение №2 к техническому заданию

Согласовано:

Заместитель технического директора
по теплоснабжению ООО "СГЭС"



А.Е. Марченков

"18" 02 2013г.

График выполнения Работ

| № п/п | Наименование Работ | Начало Работ | Окончание Работ |
|----------|---|-----------------|--------------------|
| 1 | Реконструкция строительных конструкций здания павильона ТП-1 тепломагистрالی №2 "СГРЭС-2-Промзона" ООО "СГЭС" | 01.06.2013 | 30.08.2013 |

Начальник ПТО

Начальник ЭР№1



Пономарева Т.Н.

Мельников О.В.