

Приложение №2 к техническому заданию

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель технического директора  
(начальник цеха) ООО "СГЭС"

Марченков А.Е.

"09" 04 2013г.

**График выполнения Работ**

№ п/п	Наименование Работ	Начало Работ	Окончание Работ
1	Текущий ремонт насосного оборудования	01.06.2013	31.08.2013

Начальник ЭРН№2 цеха №7 ООО "СГЭС"



Плотникова С.Г.