

Приложение №2 к техническому заданию

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель технического директора -
начальник цеха №7 теплоснабжению ООО "СГЭС"


А.Е. Марченков
" 08 " 04 2013 г.

График выполнения Работ

№ п/п	Наименование Работ	Начало Работ	Окончание Работ
1	Техническое обслуживание устройств РЗА ПКТС 1РУ-6кВ, 2РУ-6кВ ООО "СГЭС"	01.06.2013 г.	01.09.2013 г.

Начальник УЭХ цеха №7 по теплоснабжению



Трапезников О.С.