

Приложение №2 к техническому заданию

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель технического директора начальник цеха №7
теплоснабжению ООО "СГЭС"

_____ А.Е. Марченков

" ____ " _____ 2013 г.

График выполнения Работ

№ п/п	Наименование Работ	Начало Работ	Окончание Работ
1	Текущий ремонт устройств РЗиА 1КРУ-0,4кВ ПКТС ООО "СГЭС"	17.06.2013 г.	31.08.2013 г.

Начальник УЭХ цеха №7 по теплоснабжению

Трапезников О.С.