


Приложение № 2 к техническому заданию

Согласовано:

Заместитель технического директора  
по теплоснабжению ООО «СГЭС»

  
А.Е.Марченков

« 04 » 09 2013 г.

### График выполнения Работ

№ п/п	Наименование Работ	Начало Работ	Окончание Работ
1.	Текущий ремонт электродвигателей 0,4 кВ и 6 кВ ООО "СГЭС"	01.06.2013 г.	31.08.2013 г.

Начальник ЭХ



Трапезников О.С.